

PROTRATAR

PROJETOS



CBH PIRANGA



CBH PIRACICABA



CBH SANTO ANTÔNIO



CBH MANHUAÇU

COMUNICADO Nº 06 – ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024

Conforme item 19.2, do Edital de Chamamento Público 03/2024, os prazos estipulados no cronograma poderão ser prorrogados pela AGEDOCE com a devida antecedência e publicidade.

Diante do exposto e em conformidade com o item 19.2, do Edital de Chamamento Público 03/2024, no item 19.1, alterado pelo comunicado nº 03, **ONDE SE LÊ:**

CRONOGRAMA	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento	25/03/2024
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições	26/03/2024 a 17/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação	26/03/2024 a 17/05/2024



Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas	20/05/2024
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação	20/05/2024 a 27/05/2024
Período de adequação e envio de documentação complementar	28/05/2024 a 11/06/2024
Divulgação do resultado preliminar da HABILITAÇÃO	12/06/2024
Período recursal	13/06/2024 a 19/06/2024
Análise dos recursos	13/06/2024 a 20/06/2024
Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO	21/06/2024
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas	24/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO	25/06/2024
Período recursal	26/06/2024 a 02/07/2024
Análise dos recursos	26/06/2024 a 03/07/2024
Divulgação do resultado da HIERARQUIZAÇÃO	04/07/2024
SUSPENSÃO DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	05/07/2024
REABERTURA DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	28/10/2024
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar	29/10/2023



Prazo recursal	30/10/2024 a 05/11/2024
Análise dos recursos.	30/10/2024 a 06/11/2024
Divulgação da Nota Final	07/11/2024
Divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 03/2024	07/11/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	07/11/2024
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	08/11/2024
Período de envio da documentação final	11/11/2024 a 18/11/2024
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT)	19/11/2024
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	22/11/2024
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE	28/11/2024
Transferência dos recursos	29/11/2024

LEIA-SE:

CRONOGRAMA	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento	25/03/2024
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições	26/03/2024 a 17/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação	26/03/2024 a 17/05/2024



Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas	20/05/2024
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação	20/05/2024 a 27/05/2024
Período de adequação e envio de documentação complementar	28/05/2024 a 11/06/2024
Divulgação do resultado preliminar da HABILITAÇÃO	12/06/2024
Período recursal	13/06/2024 a 19/06/2024
Análise dos recursos	13/06/2024 a 20/06/2024
Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO	21/06/2024
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas	24/06/2024 a 27/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO	28/06/2024
Período recursal	01/07/2024 a 05/07/2024
SUSPENSÃO DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	05/07/2024
REABERTURA DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	28/10/2024
Análise dos recursos	05/07/2024 a 29/10/2024
Divulgação do resultado da HIERARQUIZAÇÃO	30/10/2024
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar	31/10/2024



Prazo recursal	01/11/2024 a 07/11/2024
Análise dos recursos.	01/11/2024 a 08/11/2024
Divulgação da Nota Final	11/11/2024
Divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 03/2024	11/11/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	11/11/2024
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	12/11/2024
Período de envio da documentação final	13/11/2024 a 20/11/2024
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT)	21/11/2024
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	26/11/2024
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE	02/12/2024
Transferência dos recursos	03/12/2024

As demais disposições permanecem inalteradas.

Governador Valadares, 25 de junho de 2024



(Assinado eletronicamente)
Adriano Ferreira Batista
Técnico Pleno – Nível Superior
AGEDOCE
Presidente da Comissão de Seleção

(Assinado eletronicamente)
Alex Cardoso Pereira
Assessor
AGEDOCE
Membro da Comissão de Seleção

(Assinado eletronicamente)
Rosângela Souza de Moraes
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Membro da Comissão de Seleção

